

Projekt harmonogramu procesu przekształcenia AP

1. Ogłoszenie propozycji będących wynikiem I etapu prac Komisji ds. zmiany statutu i przekształcenia Aeroklubu Polskiego w związek stowarzyszeń [KP AP] i przekazanie ich do konsultacji w aeroklubach regionalnych [AR] – termin realizacji 30 września 2005.
2. Konsultacja propozycji KP AP z AR – termin realizacji od 1 października do 15 listopada 2005r.
3. Ogłoszenie ostatecznej koncepcji procesu przekształcenia AP, opracowanej przez KP AP, z uwzględnieniem wyników konsultacji z AR - termin realizacji 15 grudnia 2005r.
4. Podjęcie działań celem uruchomienia procesu nowelizacji Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (w zależności od opracowania ostatecznej koncepcji procesu przekształcenia AP) – termin realizacji od 15 grudnia 2005 r.
5. Opracowanie projektu zmian obecnego statutu Aeroklubu Polskiego, koniecznych do wprowadzenia na okres przejściowy (do uchwalenia na najbliższym ZK AP), obejmujących między innymi:
 - a. wprowadzenie możliwości przekształceń aeroklubów regionalnych w samodzielne stowarzyszenia,
 - b. uszczegółowienie ustawowej procedury przekształcenia z punktu widzenia potrzeb AP i AR,
6. Opracowanie projektu Statutu Aeroklubu Polskiego jako związku stowarzyszeń – polskiego związku sportów lotniczych i poddanie projektu konsultacji AR – termin realizacji do 31 grudnia 2005.
7. Zjazd Krajowy AP
 - a. akceptujący wybraną metodę postępowania w procesie przekształcenia AP,
 - b. uchwalenie zmian obecnego statutu Aeroklubu Polskiego, koniecznych do wprowadzenia na okres przejściowy,
 - c. wstępna akceptacja projektu statutu przyszłego AP jako związku stowarzyszeń – termin realizacji do 31 stycznia 2006.
8. Wejście w życie nowelizacji Ustawy Prawo o stowarzyszeniach - termin realizacji ?

9. Walne zgromadzenie członków w każdym AR celem:

- a. podjęcia uchwał w sprawie jego przekształcenia w samodzielne stowarzyszenie,
- b. sporządzenie listy osób deklarujących członkostwo w przekształconym AR – samodzielnym stowarzyszeniu,
- c. wybór komitetu założycielskiego,

Termin realizacji – niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji Ustawy Prawo o stowarzyszeniach – około 2-3 miesięcy od daty wykonania punktu 7.

10. Zgłoszenie przez komitet założycielski AR jako samodzielnego stowarzyszenia do KRS - termin realizacji – niezwłocznie po wykonaniu punktu 9.

11. KRS wpisuje AR jako stowarzyszenie i wykreśla je z KRS jako jednostkę organizacyjną AP mającej osobowość prawną; wpis statuuje powstanie nowego typu osoby prawnej – termin realizacji do 3 miesięcy od daty wykonania punktu 10.

12. Zgromadzenie założycielskie przekształconych AR w celu:

- a. powołania AP jako związku stowarzyszeń,
- b. uchwalenie statutu AP jako związku stowarzyszeń,
- c. wybór władz AP jako związku stowarzyszeń – polskiego związku sportów lotniczych,

Termin realizacji - około 2 miesięcy od daty wykonania punktu 11.

13. Dokonanie wpisu AP jako związku stowarzyszeń do Krajowego Rejestru Sądowego – do 3 miesięcy od daty wykonania punktu 10.